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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET  

 1.2 ς Principaux travaux à réaliser dans le cadre du marché 
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Remplacement complet de la 
suspension (câbles, colliers, suspentes) 

Réfection de la protection 
anticorrosion du tablier 

Remplacement des joints de chaussée 

wŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŘΩŀǇǇǳƛ 

Réfection des ragréages sur les pylônes 
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2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.1 - Principales contraintes de chantier 

Á Emprises chantier restreintes à proximité immédiate du chantier 
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Côté Ancenis, du fait de la proximité immédiate 
du centre ville --Ҕ ¢Ǌŝǎ ǇŜǳ ŘŜ ǇƭŀŎŜ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ Ŝǘ 
ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ŎƘŀƳōǊŜǎ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜ 

Présence en amont du pont provisoire 

Côté Liré, emprises disponibles mais éloignées 
ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ό.ŀǎŜ ǾƛŜ ς Centrale à béton) 
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2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.1 - Principales contraintes de chantier 

Á Emprises limitées par le dossier Loi sur [Ω9ŀǳ 
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Zone NATURA 2000 à proximité 
ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Ŝƴ  !Ƴƻƴǘ 
et Aval 

Pistes en Loire possibles mais avec 
une emprise limitée(5 000m²) et une 
durée limitée (de juin à septembre) 
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2 - CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 2.1 - Principales contraintes de chantier 

En plus de certaines contraintes « administratives », les travaux 
doivent ǎΩŀŎŎƻƳƳƻŘŜǊ des « caprices » de la Loire ! 
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